Projeto SI304

Início: Qui 07/04/16 ID: 1

Término: Sex 10/06/16 Dur: 48 dias

Concl.: 0%

Engenharia de Requisitos

Início: Ter 03/05/16 ID: 2

Término: Ter 31/05/16 Dur: 22 dias

Concl.: 0%

Modelagem

Início: Seg 25/04/16 ID: 8

Término: Ter 31/05/16 Dur: 28 dias?

Concl.: 0%

Planejamento

Início: Ter 31/05/16 ID: 12

Término: Qua 08/06/16 Dur: 7 dias?

Concl.: 0%

Construção

Início: Ter 31/05/16 ID: 20

Término: Seg 06/06/16 Dur: 5 dias?

Concl.: 0%

Emprego

Início: Ter 31/05/16 ID: 23

Término: Qui 02/06/16 Dur: 3 dias?

Concl.: 0%

Elicitação de Requisitos

Início: Ter 03/05/16 Identificação: 3

Término: Ter 03/05/16 Dur: 1 dia

Rec: Geovana Marinello Palomo[10%]

Gestao de Requisitos

Início: Qua 04/05/16 Identificação: 4

Término: Qua 04/05/16 Dur: 1 dia

Rec: Geovana Marinello Palomo[10%]

Mastriz de Rastreabilidade

Início: Ter 10/05/16 Identificação: 5

Término: Sex 20/05/16 Dur: 9 dias

Rec: Geovana Marinello Palomo[20%]

Documento Especificação

Início: Sáb 21/05/16 Identificação: 6

Término: Ter 31/05/16 Dur: 8 dias

Rec: Geovana Marinello Palomo[25%]

Elaboração de Diagrama de Caso de Uso

Início: Sex 13/05/16 Identificação: 9

Término: Sex 13/05/16 Dur: 1 dia?

Rec: Geovana Marinello Palomo[20%]

Elaboração de Diagrama de Caso de Uso Textual

Início: Seg 16/05/16 Identificação: 10

Término: Sex 27/05/16 Dur: 11 dias?

Rec: Geovana Marinello Palomo[15%]

Elaboração do Diagrama de Fluxo de Dados

Início: Seg 25/04/16 Identificação: 11

Término: Ter 31/05/16 Dur: 25 dias?

Rec: Geovana Marinello Palomo[20%]

Contagem de Ponto de Função

Início: Ter 31/05/16 Identificação: 13
Término: Ter 31/05/16 Dur: 1 dia?

Rec: Geovana Marinello Palomo[15%]

Estimativas

Início: Qua 01/06/16 Identificação: 14

Término: Qua 01/06/16 Dur: 1 dia?

Rec: Geovana Marinello Palomo[15%]

Elaboração do Grafico de Gantt

Início: Sex 03/06/16 Identificação: 15

Término: Seg 06/06/16 Dur: 2 dias?

Rec: Geovana Marinello Palomo[30%]

Elaboração de Gráfico de Gantt de Controle

Início: Ter 07/06/16 Identificação: 16

Término: Qua 08/06/16 Dur: 2 dias?

Rec: Geovana Marinello Palomo[20%]

Elaboração de Diagrama de Rede

Início: Ter 07/06/16 Identificação: 17

Término: Qua 08/06/16 Dur: 2 dias?

Rec: Geovana Marinello Palomo[20%]

Gerenciamento de Riscos

Início: Sex 03/06/16 Identificação: 18

Término: Seg 06/06/16 Dur: 2 dias?

Rec: Geovana Marinello Palomo[20%]

Documento e Planejamento de Acompanhamento

Início: Qua 01/06/16 Identificação: 19

Término: Seg 06/06/16 Dur: 3,5 dias?

Rec: Geovana Marinello Palomo[20%]

Codificação

Início: Ter 31/05/16 Identificação: 21

Término: Sex 03/06/16 Dur: 4 dias?

Rec: Geovana Marinello Palomo[5%]

Testes

Início: Seg 06/06/16 Identificação: 22

Término: Seg 06/06/16 Dur: 1 dia?

Rec: Geovana Marinello Palomo[10%]

Homologação

Início: Ter 31/05/16 Identificação: 24

Término: Qui 02/06/16 Dur: 3 dias?

Rec: Geovana Marinello Palomo[5%]

Documento Especificação Sumplementar

Início: Sáb 21/05/16 Identificação: 7

Término: Ter 31/05/16 Dur: 8 dias

Rec: Geovana Marinello Palomo[25%]

| | Crítica | Resumo | Crítica externa | |
|---|----------------|----------------------|----------------------|--|
| Projeto: Projeto1 Data: Sex 03/06/16 | Não crítica | Inserido crítico | Externo | |
| | Marco crítico | Inserido | Resumo do projeto | |
| | Marco | Marcada como crítica | Crítica realçada | |
| | Resumo crítica | Marcada | Não crítica realçada | |
| | | Página 10 | | |